

CITTA' METROPOLITANA  
DI VENEZIA  
COMUNE DI SALZANO

## OGGETTO

# **PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA**

## **Modifica per la viabilità all'incrocio tra via Roma e via Ponte Grasso - OPERA EXTRA AMBITO di compensazione inherente il Permesso di Costruire in deroga della ditta Depuracque Servizi srl**

## COMMITTENTE



**DEPURACQUE SERVIZI S.r.l.**

via Roma, 145  
30030 - Salzano [VE]

## PROGETTISTA - DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Andrea Berro



BS ingegneria S.r.l.

via Roma, 130  
30030 - Pianiga [VE]

t. [+39] 041 5195480  
f. [+39] 041 5199098  
P. IVA 04095420271

www: www.bs-eng.net  
pec: info@pec.bs-eng.net  
e-mail: info@bs-eng.net

---

Ref. progetto ARCHITETTONICO

## COLLABORATORI

Arch. Andrea Sartori

arch. Marta Defaci  
geom. Edy Botteon  
p.ed. Mirko Andreetta  
arch. Beatrice Nordio

## ELABORATO

# CRONOPROGRAMMA


SCALA

N. TAVOLA


# CRO

MA	AS	AB	BS	U	8	5	3	2	5
Redatto	Verificato	Approvato			Codice commessa				


PFTE	DEFINITIVO AUTORIZZATIVO	ESECUTIVO	AS BUILT
------	-----------------------------	-----------	----------









Progetto: CRO\_EM\_Rotatoria S  
Data: ven 23/05/25



ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	40	41	42	S7 43	44	45	46	47	48	49	S8 50	51	52	53	54	55	56	S9 57	58	59	60	61	62	63	S10 64	65	66	67	68	69	70	S11 71	72	73	74	75	76	77	S12 78	79	80
1		<u>REALIZZAZIONE ROTATORIA SALZANO - Tra Via Roma e Via Ponte Grasso</u>	120 g																																									
2		ALLESTIMENTO AREA LOGISTICA	2 g																																									
3		FASI LAVORATIVE	117 g																																									
4		FASE 01	15 g																																									
5		FASE 02	20 g																																									
6		FASE 03	15 g																																									
7		FASE 04	10 g																																									
8		FASE 05	12 g																																									
9		FASE 06	22 g																																									
10		FASE 07	15 g																																									
11		FASE 08	8 g																																									
12		FASE 09	4 g																																									
13		DISALLESTIMENTO AREA LOGISTICA	1 g																																									



ID	Icona	Modalità attività	Nome attività	Durata	Timeline
1			<u>REALIZZAZIONE ROTATORIA SALZANO - Tra Via Roma e Via Ponte Grasso</u>	120 g	
2			ALLESTIMENTO AREA LOGISTICA	2 g	
3			FASI LAVORATIVE	117 g	
4			FASE 01	15 g	
5			FASE 02	20 g	
6			FASE 03	15 g	
7			FASE 04	10 g	
8			FASE 05	12 g	
9			FASE 06	22 g	
10			FASE 07	15 g	
11			FASE 08	8 g	
12			FASE 09	4 g	
13			DISALLESTIMENTO AREA LOGISTICA	1 g	