

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
			Importo lavori	Incidenza manodopera
	A.1	Importo dei lavori a corpo	€ 219.998,78	€ 36.537,69
		Totale importo lavori	€ 219.998,78	€ 36.537,69
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 31.548,79
		Totale importo dei lavori (A.1.1+A.2)		€ 288.085,26
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€
	Opere in diretta amministrazione			
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante		€ 0,00
		Sommano		€ 0,00
	Spese tecniche			
	B.3	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		€ 0,00
	B.4	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 45.000,00
	B.5	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		€ 5.000,00
		Oneri previdenziali su spese tecniche (aliquota 4%)		€ 2.000,00
		Sommano		€ 52.000,00
	Oneri per spostamenti e modifica allacciamenti e sottoservizi, spese amministrative per istruttorie enti erogatori			
	B.6	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 5.000,00
		Sommano		€ 5.000,00
	Imprevisti, acquisizioni			
	B.7	Imprevisti		€ 11.824,19
	B.8	Accantonamento di cui all'articoli 60 e 120 comma 1 del D.Lgs.36/2023		€ 14.404,26
	B.9	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 1.890,00
		Sommano		€ 28.118,45
	Accantonamenti e spese generali			
	B.10	Incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice		€ 5.761,71
	B.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.12	Spese per pubblicità e ANAC		€ 500,00
	B.13	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 5.000,00
	B.14	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'art.116 c.11, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera (ove previsto)		€ 3.000,00
		Sommano		€ 14.261,71
		Totale (B1+....+B17)		€ 99.380,16
B. I.V.A e ONERI	B I.V.A.			€
		I.V.A. su Lavori	10%	€ 25.653,65
		I.V.A. su sicurezza	10%	€ 3.154,88
		I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione		
		Opere in diretta amministrazione	22%	€ 0,00
		Spese tecniche	22%	€ 11.440,00
		Oneri per spostamenti e modifica allacciamenti e sottoservizi, spese amministrative per istruttorie enti erogatori	22%	€ 1.100,00
		Imprevisti, aquisizioni	22%	€ 6.186,06
		Totale IVA		€ 47.534,59
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 146.914,74
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 435.000,00